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Aanleiding
De winning van nieuwe grondstoffen en het afval dat we veroorzaken 
hebben impact op ons milieu. We moeten daarom veel zuiniger met 
grondstoffen omgaan als we onze planeet leefbaar willen houden. 
Met biobased alternatieven is het mogelijk om deze impact fors te 
verlagen. Het is technisch al goed mogelijk om reststromen uit de 
land- en tuinbouw en andere biobased grondstoffen in te zetten 
als basis voor bouwmaterialen, interieurinrichting en infrastructuur. 
Paprikastengels zijn bijvoorbeeld prima geschikt als isolatiemateriaal 
voor woningen en kantoren.

In de praktijk blijkt het niet eenvoudig om voldoende afnemers te 
vinden die deze grondstoffen ook echt willen toepassen. Daarom 
is deze Buyer Group in het leven geroepen. Organisaties die willen 
verduurzamen, kunnen in deze Buyer Group samen optrekken en 
krijgen ondersteuning om biobased alternatieven uit te vragen of toe 
te passen in hun projecten.

Doel
De Buyer Group biobased bouwmaterialen ging samen met (agrarisch) 
ondernemers en bedrijven aan de slag om een markt te ontwikkelen 
voor bouwmaterialen van natuurlijke, hernieuwbare materialen. De 
markt voor aanbieders van biobased materialen wordt toegankelijker 
waardoor ketenpartijen sneller en slimmer kunnen opschalen en het 
gebruik van biobased bouwmaterialen gangbaar wordt. Dit gebeurt 
met een aantal leerprojecten voor inkoopstrategieën en concrete 
projecttoepassingen van biobased bouwmaterialen. 

De ondersteuning vanuit de Buyer Group is gericht op het 
inkoopproces en het laten slagen van het project tot en met de 
toepassing in de bouwpraktijk. We bedenken oplossingen voor 
vraagstukken bij het toepassen van biobased bouwmaterialen. 
De geleerde lessen worden vertaald naar een marktvisie en een 
inkoopstrategie die als handvatten gebruikt kunnen worden bij het 
gebruik van biobased materialen bij (toekomstige) bouwprojecten.

Doelgroep
In de Buyer Group biobased bouwmaterialen was ruimte voor 
maximaal 25 opdrachtgevers. De focus ligt op woningbouw, 
kantoren, interieurbouw en producten voor de infrastructuur.  
Ook bedrijven die mee willen doen waren welkom.

Om deel te nemen aan de Buyer Group was er een aantal 
randvoorwaarden opgesteld: 
1.	 Er dient bestuurlijk commitment te zijn binnen de organisatie; 
2.	 De organisatie moet binnen minimaal 2 jaar een inkooptraject 

starten, waarin de opgedane kennis wordt ingezet om 
bioproducten daadwerkelijk onderdeel te maken van de uitvraag.

3.	 Van vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties wordt 
verwacht dat ze actief kennis en ervaring inbrengen en bijdragen 
aan het uitwerken van overzichten. Er wordt veel aandacht 
besteed aan proceseigenaarschap.

Aanpak
Deze Buyer Group is een gezamenlijke zoektocht geweest naar 
optimale processen om biobased oplossingen in te kopen.  

INTRODUCTIE
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Dat kunnen lopende (inkoop)projecten zijn of inkooptrajecten  
die specifiek bedoeld zijn om biobased oplossingen te stimuleren. 
Deelnemers ontvangen een overzicht met kansrijke materialen en 
toepassingen. Hiermee kunnen zij in hun organisatie onderzoeken 
welke projecten zich lenen om in te brengen in deze Buyer Group. 
Denk bijvoorbeeld aan toepassing van biobased isolatiemateriaal, 
oeverbescherming of interieurtoepassing.

Deze publicatie
In deze eindrapportage is er voor gekozen om de factsheets in 
plaats van een marktvisie te publiceren. Deze factsheets bieden 
inzage in de geleerde lessen van de verschillende projecten die aan 
bod zijn gekomen in de Buyer Group: van gebiedsontwikkeling 
tot oeverbescherming. Op de volgende pagina’s worden eerst de 
activiteiten van de Buyer Group toegelicht, waarna de vijf factsheets 
worden geïntroduceerd.
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TERUGBLIK BUYER GROUP

Q1 2021 
START BUYERGROUP BIOBASED BOUW MATERIALEN

SESSIE 1 – 29APR21
Start bijeenkomst

SESSIE 2 – 6JUL21
Online sprekers
•	 Gemeente Doetinchem 
•	 RVB 
•	 Leveranciers

SESSIE 3 – 11OKT21
Online sprekers
•	 Horizons Amsterdam
•	 Sportzaal 
•	 RoomleyTilburg 

Lanceren 
Buyer Group 
en werven!



SESSIE 4 – 3NOV21
Catwalk oosterwolde

SESSIE 5 – 24JAN22
Online sprekers
•	 Natural Pavilion 
•	 SBIR Oeverbescherming

WEEK CE – 8FEB22
Tea talk 
Terugblik lunch talks 21-22
Jan-Willem van de Groep

6



7

SESSIE 6 – 14MRT22
Online sprekers
•	 Atto Harsta
•	 Alliantie
•	 Wonion

25APRIL22
Projectbezoek Floriade
Bezuidenhoutseweg 73 DH

17MEI22
Community day 
Alle Buyer Groups
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Q4 2022
AFRONDEN BUYERGROUP BIOBASED BOUW MATERIALEN 

SESSIE 7 – 4JUL22
Online sprekers
•	 Van Hier
•	 RVO

SESSIE 8 – 22SEPT22
Bezoek Floriade
Buyergroup

SESSIE 9 – 6OKT22 
Werksessie The Green Village 
Versnellen in de biobased markt

2023 
Mogelijke 
doorstart 

met 
Fieldlabs
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Buyer group Biobased Bouwmaterialen
•	 Buyer Group video Biobased bouwmaterialen op de catwalk
•	 Interreg publicatie Circulaire en biobased ambities in 

bouwprojecten
•	 RVO publicatie All Inclusive ontwikkelen en bouwen
•	 Verslag bezoek Floriade 
•	 Eindrapportage Buyer Group Biobased Bouwmaterialen 

inclusief factsheets (dit document)

Transitie team De Circulaire Bouw Economie
•	 RVO rapport De urgente belofte van Biobased Bouwen

Buyergroups algemeen
•	 Public Impact Report 

RESULTATEN - PUBLICATIES

https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen/buyer-groups/bouw/buyer-group-biobased-bouwmaterialen
https://www.pianoo.nl/nl/document/19728/whitepaper-circulaire-en-biobased-ambities-bouwprojecten
https://www.pianoo.nl/nl/document/19728/whitepaper-circulaire-en-biobased-ambities-bouwprojecten
https://www.pianoo.nl/nl/document/20598/all-inclusive-ontwikkelen-en-bouwen
https://www.pianoo.nl/nl/bezoek-van-de-buyer-group-biobased-bouwmaterialen-aan-de-floriade
https://circulairebouweconomie.nl/nieuws/de-urgente-belofte-van-biobased-bouwen/
https://future-communication.instantmagazine.com/rws-pianoo/buyer-groups-2021/cover/
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FACTSHEET 1.
BIOBASED PLATDAKRENOVATIE, DE ALLIANTIE
BUYER GROUP BIOBASED BOUWMATERIALEN

Deze factsheet is tot stand gekomen uit de Buyer Group Biobased 
Bouwmaterialen 2021-2022. Uit deze Buyer Group zijn vijf factsheets 
voortgekomen, waarvan dit de eerste is. 

Speciale dank aan: Thomas van der Vlis (De Alliantie)

Vragen? 
Neem contact op met: buyergroups@pianoo.nl
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Woningcorporatie de Alliantie
Factsheet – Buyer Group Biobased 
Bouwmaterialen

Doelgroep 
Deze factsheet is bedoeld voor woningcorporaties en andere 
publieke of private aanbestedende organisaties. 

Projectstatus
Projectfase

Categorie
Renovatie

Context
De Alliantie is een grote woningcorporatie met ongeveer 55.000 
woningen. Zij stelt zichzelf ambitieuze doelen onder andere in 
het kader van energietransitie, klimaatadaptatie, CO2-neutraliteit 
en circulariteit. De Alliantie wil mensen een thuis bieden op een 
duurzame manier, zonder de aarde en haar natuurlijke bronnen uit 
te putten. Om dit te bewerkstelligen hebben zij de volgende ambitie 
uitgesproken:

“We verbeteren en verduurzamen onze woningen, opdat onze 
woningvoorraad uiterlijk in 2050 CO2-neutraal is.” –  
De Alliantie

Om haar duurzame ambities te kunnen realiseren wil De Alliantie 
voorlopen op het gebied van innovatie. De Alliantie wil de markt niet 
alleen prikkelen en uitdagen, maar ook de mogelijkheid bieden om 
te laten zien wat nu al kan. Daarom werkt De Alliantie samen met de 
Buyer Group Biobased Bouwmaterialen. Binnen deze Buyer Group zijn 
de deelnemers op zoek gegaan naar leveranciers van biobased isolatie 
materialen om daken mee te isoleren.

Materialen die CO2 neutraal zijn of liever nog CO2 langdurig opslaan, 
zien zij als een noodzakelijke stap in het terugdringen van de CO2-
emissies van bestaande bouw en nieuwbouw.
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NAISOLEREN VAN EEN PLAT DAK MET BIOBASED 
ISOLATIE MATERIAAL
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Opdracht
Het renoveren van platte daken is bij corporaties één van de cyclische 
groot onderhoud ingrepen. Het is voor corporaties vanzelfsprekend 
om op dat moment ook de isolatiewaarde te verhogen. Dat gebeurt 
over het algemeen met materialen met een hoge milieudruk.

De Alliantie heeft veel platte daken en wil de CO2-voetafdruk van 
isoleren verlagen door de toepassing van biobased materialen. Om dit 
te doen heeft De Alliantie zich tot doel gesteld om een inkooptraject 
op te zetten voor biobased dakisolatie. Zij willen binnen het te 
verduurzamen daklandschap samen met dakpartner Consolidated op 
zoek gaan naar een pilot van ca. 200m2 die als eerste opstap dient 
richting een verder vervolg. 

Doorgaans wordt een dak slechts eens in de 30–35 jaar vernieuwd. 
De isolatie moet langer mee kunnen, of dat kan, wil De Alliantie 
onderzocht hebben. Hierbij denkt De Alliantie graag mee met 
partners om te onderzoeken op welke manier aan de gestelde eisen 
(isolatiewaarde van RC 6 m2K/W, brandveiligheidseisen en een 
levensduur > 30 jaar) kan worden voldaan. 
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Request for Information (RFI)
De Alliantie begon het proces met een RFI, zowel voor de markt als 
voor De Alliantie een nieuwe, niet gebruikelijke start. In de RFI stelde 
zij de markt de volgende vraag:

“Ben jij een leverancier of ontwikkelaar van een biobased 
isolatieproduct dat toepasbaar is als isolatie voor een plat dak, voldoet 
het product aan de wet- en regelgeving, alle benodigde CE-eisen en 
past het product in de onderstaande specificaties? Neem dan contact 
met ons op. Wij horen graag wat de markt te bieden heeft.”

Vragen die De Alliantie graag beantwoord zag worden staan 
hieronder, maar:
•	 Is het product circulair?
•	 Hoeveel CO2-opslag levert het materiaal?
•	 Wat is de benodigde dikte voor een RC van 6?
•	 Waar komt het materiaal vandaan?
•	 Wat is de te verwachten vormvastheid en drukvastheid van het 

materiaal.
•	 Wat is de te verwachte productie capaciteit, hoe ziet de CO2 

footprint van het productieproces eruit?
•	 Wanneer verwacht men het materiaal te kunnen produceren en te 

kunnen leveren?
•	 Wat is er bekend over vochtopname en vergankelijkheid?
•	 Zijn er andere bijzonderheden zoals bijvoorbeeld de brandveiligheid?

Resultaat RFI
12 aanmeldingen 
Er kwamen twaalf aanmeldingen binnen met een gevarieerd aanbod. 
De Alliantie was blij met dit resultaat.
In een ochtendsessie heeft de Alliantie samen met Consolidated alle 
aanmeldingen doorgenomen. In sommige aanmeldingen zat overlap. 

De materialen gras, cellulose, kurk, kranten, schelpen en EPS werden 
bijvoorbeeld meerdere malen aangeboden. Vanwege vocht, rot, 
organisch materiaal en beloopbaarheid van het platte dak was het 
projectteam wat terughoudend ten opzichte van zachte materialen en 
gras/stro. Daarnaast waren enkele aanmeldingen gericht op isolatie 
vanuit de binnenkant. Dit is voor De Alliantie onwenselijk omdat 
renovatie dan invasief is voor de bewoners en zij minder (leef)ruimte 
overhouden. Uiteindelijk hebben zij vier producenten geselecteerd 
voor de finaleronde. 

4 finalisten
In de finaleronde zijn de vier geselecteerde producenten uitgenodigd 
om hun product te pitchen. De specifieke producten zijn op de 
volgende pagina verder toegelicht. 

Na finaleronde
Na de pitch-dag wordt de business case verder uitgewerkt en wordt 
het project aanbesteed bij vier of minder partijen.

Voorbeeld van een plat dak van bitumen. In het pilotproject wordt bovenop 

deze laag isolatiemateriaal gelegd en weer afgewerkt met een toplaag van 

bitumen. 
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Bauder - Mosselschelp 
•	 Nieuw: eco-isolatie (specifiek voor 

platte daken). Uit west Europa, Italië en 
Duitsland

•	 Isolatiekern ‘voor een groot deel’ 
biomassa (stengels, bladeren, mais) en 
reststoffen gerecycled materiaal (zaag 
en maal afval)

•	 Cachering, top en bodemlaag gemaakt 
van schelpkalksteen (is afvalstof in 
voedselindustrie)

•	 66% biobased, 4% gerecycled, 4% 
mossel en 26% fossiel

•	 LCA, EPD, MKI nog niet afgegeven.
•	 Isolatiewaarde lambda = 0,023 = 

hetzelfde als PIR 
•	 Hoge energievraag in productieproces

Warmteplan – Kurk 
•	 Nieuw, kurk uit Portugal
•	 Kurk gecombineerd met cellulose uit  

krantenpapier en Boraten
•	 Nog geen openbaar LCA, loopt via 

WUR, wel EPD  
•	 Lambda van kurk = 0,04; lambda van 

cellulose = 0,037
•	 Zeer geluiddempend (is verkooppunt)  

Gutex Multitherm 
•	 Waterbestendige houtwol isolatie
•	 LCA en EPD in behandeling
•	 Onbehandelde den en spar uit zwarte 

woud, 4% PUR hars 1% paraffine
•	 Lambda = 0,04 en RC tot 5
•	 Tegen hittestress; recyclebaar; vocht 

blijft nog wel een vraagteken

Kingspan EPS Isolatie
•	 Biologische oliën EPS uit Duitsland
•	 Hoge RC waarde (6,3) 0,03 Lambda
•	 99% recyclebaar (vraag hierbij is nog 

wel hoe je dat inregelt)
•	 Licht/vochtongevoelig/lange levensduur
•	 Toevoeging van hernieuwbare 

grondstoffen 
•	 Hoe biobased is een olie?
•	 Energie kosten productie is relatief hoog

A
an

p
ak

R
esu

ltaat
C

o
n

text



15

Het resultaat
Op basis van de finaleronde wilde De Alliantie in principe ook verder 
met Warmteplan en Gutex. Deze partijen durfden het risico echter 
niet aan. Zij konden geen garantie geven dat hun product aan de 
voorwaarden van beloopbaarheid en vochtresistentie voldoen op 
bestaande platte daken waarbij het dak niet tot op het beton werd 
gesloopt. Met hen is er wel een vervolgtraject afgesproken om te 
experimenteren met biobased isolatie van een plat dak in sloop- 
nieuwbouwproject in Q4 2023.

Voor de oorspronkelijke pilot is besloten om de helft van het 
dakoppervlak te isoleren met Bauder en de andere helft met 
Kingspan. Alhoewel deze producten niet volledig biobased zijn, is 
het voor De Alliantie wel een stap in de goede richting. De grootste 
zorg bij het gebruik van deze materialen, is de vochtophoping. Met 
sensoren wordt gemeten hoe geschikt de materialen zijn.

Een interessante bevinding is dat beide producten prijscompetitief zijn 
met reguliere producten uit de markt. De één was 3 euro/m2 duurder 
en de ander was zelfs goedkoper per m2 dan reguliere producten. 
Terwijl de milieudruk van de materialen juist veel lager is. Dit maakt 
het voor De Alliantie ook gemakkelijker om, bij positieve resultaten 
dezelfde oplossing op grotere schaal toe te passen.

Het plan is om de aanbesteding in Q4 van 2022 goed te keuren en 
uiteindelijk te starten in Q1 van 2023.

De daken van de pilots: 

•	 Blok 1: 356 m2 wordt uitgerust met Bauder PIR  (80 mm)

•	 Blok 2: 356 m2 wordt uitgerust met EPS van Kingspan (100 mm)

•	 Blok 3 en 4, 5 (niet op afbeelding): 1.318 m2. Hier wordt standaard PIR 

aangebracht (80 mm)
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Geleerde lessen
Markt durft risico biobased naisoleren van platte daken (nog) 
niet aan. Bij De Alliantie wordt 90% van de naisolatie van bovenop 
de bestaande laag gedaan. Dit geeft het risico van inwendige 
condensatie en dat risico durft (een deel van) de biobased 
isolatiemarkt (vooralsnog) niet te nemen. 

Ga bewust om met garanties. Ontwerp hierbij een gezonde 
driehoek van garanties tussen wooncorporaties, leveranciers van 
biobased producten en dakdekkers als directe afnemers. 

Beloopbaarheid platte daken voor dakpartners een belangrijk 
criterium. Hun voorkeur gaat uit naar harde materialen, terwijl 
biobased materialen vaak zacht(er) en kwetsbaar zijn.  

Voor De Alliantie was het een uitdaging om de markt te 
bereiken. Om respons te verhogen is het aan te raden om circulaire 
bouwnetwerken te betrekken (bv. Cirkelstad; City Deal). 

Weinig lokale biobased isolatieproducten. Opvallend is dat 
er met name internationale producenten zich aanboden, weinig 
aanmeldingen met lokale producten.

Behoefte om producten context-specifiek testen. Hier kunnen 
publieke partijen ook een belangrijke rol in spelen door bijvoorbeeld 
ruimte beschikbaar te stellen. 
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FACTSHEET 2.
BIOBASED WANDPANELEN RIJKSPAVILJOEN, 
NOORDERENG GROEP
BUYER GROUP BIOBASED BOUWMATERIALEN

Deze factsheet is tot stand gekomen uit de Buyer Group Biobased 
Bouwmaterialen 2021-2022. Uit deze Buyer Group zijn vijf factsheets 
voortgekomen, waarvan dit de tweede is.

Speciale dank aan: Philip Kuipers (Noordereng Groep)

Vragen? 
Neem contact op met: buyergroups@pianoo.nl
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Rijkspaviljoen Floriade - Noorderenggroep
Factsheet – Buyer Group Biobased 
Bouwmaterialen

Doelgroep 
Deze factsheet is bedoeld voor aanbestedende diensten en 
daarmee publieke en publiekrechtelijke instellingen. 

Projectstatus
Gerealiseerd

Categorie
Utiliteitsbouw

Context
De Floriade 2022 werd georganiseerd in Almere en had als thema 
‘Growing Green Cities’. Het Rijkspaviljoen, The Natural Pavilion, is 
een antwoord op het Floriade-thema. Het gebouw bestaat vrijwel 
volledig uit natuurlijke (biobased) materialen en is een letterlijke 
opeenstapeling van innovaties. Hiermee wil The Natural Pavilion de 
bezoeker en de bouwwereld laten zien wat de mogelijkheden zijn om 
biobased en circulair te bouwen voor de toekomstige (woning)bouw.

Het paviljoen is volgens de HoudKern Bouwmethode opgebouwd 
uit houten modules die een passe-partout vormen voor biobased 
wandpanelen. Deze panelen werden ter invulling aangeboden aan 
verschillende leveranciers van biobased producten. 

De panelen verhuizen mee naar de plekken waar het paviljoen in de 
toekomst wordt opgebouwd. 

UITVRAAG FORMULEREN OM WANDPANELEN 
MET BIOBASED MATERIAAL TE VULLEN

A
an

p
ak

R
esu

ltaat
C

o
n

text



19

Opdracht
Vanuit Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is 
samen met Noordereng Groep een uitvraag bedacht voor het 
biobased produceren van 31 wandpanelen van het Rijkspaviljoen. 
De Noordereng Groep heeft een markuitvraag opgesteld en digitaal 
uitgevraagd. Daarbij hebben zij gebruik gemaakt van pioniers met 
een groot netwerk in de biobased bouwwereld, zoals Jan Willem van 
der Groep en Atto Harsta. De oproep luidde: 

“Heb je een biobased wandconcept of product? Meld je dan nu aan 
en wordt onderdeel van het Floriade Rijkspaviljoen. We zoeken in 
invulling voor 31 wanden die de toekomst van het bouwen en wonen 
manifesteren.”

Vanuit LNV is per paneel een bescheiden bijdrage van ca. 2.500 euro 
beschikbaar gesteld.
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Proces

The Natural Pavilion 
Noordereng Groep was leidend in de visievorming voor the 
Natural Pavilion en. Een consortium werkte aan een integrale 
projectontwikkeling met een korte-termijn realisatie. Noordereng 
Groep en consortium blijven eigenaar van het gebouw. 

Wandpanelen
Voor de invulling van de wandpanelen hebben LNV en de 
Noordereng Group een uitvraag gedaan. Uiteindelijk hebben achttien 
leveranciers zich aangemeld. Zij leverden ideeën voor het toepassen 
van twintig verschillende materialen.

Gebruik wanden 
Als het paviljoen een nieuwe functie krijgt, waarvoor bijvoorbeeld 
bepaalde wanden niet meer nodig zijn, dan nemen de leveranciers de 
wanden weer in. Zij passen de materialen in nieuwe projecten weer 
toe.

Aanbestedingsprocedure
In het formulier “Uitvraag showcase biobased wanden” van 
Noordereng Groep vulden leveranciers informatie in over hun 
materialen:
•	 Specificaties materiaal 

	– Bestandsdelen, oorsprong, look & feel 
•	 Duurzaamheid 

	– LCA, EPD, MKI-score
•	 Materiaalgebruik 

	– toepassing, waterdichtheid, isolatiewaarde, brandklasse, 
UV bestendigheid, sterkte, robuustheid, levensduur, 
wortelbestendigheid, kleurbehoud

•	 Levering en kosten
	– Leveringstermijn, aantallen, (kost)prijs

De invulling van de wandpanelen moest aansluiten bij de 
gunningscriteria van The Natural Pavilion:
•	 Gebouw-als-een-service
•	 Biobased innovatie
•	 Koppeling met tuinbouw
•	 Circulair
•	 Demontabel

De toegepaste biobased materialen zijn geselecteerd met het oog op 
opschaalbaarheid en geschiktheid voor industrialisatie.

Herbruikbare 
panelen

Natuurlijke
reststromen
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Het winnende ontwerp
Het paviljoen bestaat uiteindelijk uit 95% biobased materialen, die 
grotendeels uit Nederland komen. In het winnende ontwerp werden 
voor de 31 panelen 20 verschillende materialen gebruikt, waaronder:

•	 Vlas
•	 Bamboe
•	 Stro
•	 Hout
•	 Textiel
•	 Biolaminaten
•	 Cellulose
•	 Kurk
•	 Schors
•	 Riet 
•	 Minerale verf
•	 Spinaziezaden 

Van de tentoongestelde materialen worden er van zes materialen een 
Life Cycle Analysis gemaakt via Hedgehog Company. Producenten 
kunnen hun producten aanmelden bij de Nationale Milieu Database, 
zodat deze ook gebruikt kunnen worden in MPG-berekeningen.

Hiernaast, en op de volgende pagina’s, zijn de biobased  
wandpanelen getoond. 

Bamboe (diepgebrande planken) – Zwarthout Shou Sugi Ban
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Paprikastengels met biobased binder – Rik Makes Riet – Het Stille Verzet
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Lunawood (behandelde grenen) – Gras Wood Wide  Stro – EcoCocan, Strotec
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Kurk - ProSuber Reststromen: rietmaaisel, freesia-bladeren en kerstbomen – Van Hier 
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Geleerde lessen
Biobased wandpanelen kansrijk. 
Experimenten voor wandopbouw en coating 
zijn in volle ontwikkeling en dit maakt deze 
oplossing kansrijk.  

Nog een beperkt aanbod van 
opschaalbare biobased materialen. Er is 
nog maar een beperkt aantal materialen in 
de opschalingsfase: stro, vlas en hout. 

Certificering komt op gang, maar 
is nog niet voldoende ontwikkeld (e.g. 
brandwerendheid, isolatiewaarde en akoestiek)

Er bestaat nog een gat in het toepassen 
van de panelen: duur, soms moeilijk toe te 
passen, relatief nieuw. 

De oplossing is geschikt voor 
interieurbouw, omdat hier de marges 
groter zijn en wet- en regelgeving minder 
beperkend. 

Achtergrondinformatie 
Meer informatie nodig? Bekijk dan één 
van de volgende stukken: 
•	 Inspiratieboek Woningbouw in Hout 

(circulairebouweconomie.nl)
•	Rapportage Woningbouw_in_hout 

(circulairebouweconomie.nl)

Mogelijk gemaakt door: Ondersteund door: Buyer Group Biobased Bouwmaterialen
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FACTSHEET 3.
BIOBASED BRAINSTORMPODS,RIJKSVASTGOEDBEDRIJF
BUYER GROUP BIOBASED BOUWMATERIALEN

Deze factsheet is tot stand gekomen uit de Buyer Group Biobased 
Bouwmaterialen 2021-2022. Uit deze Buyer Group zijn vijf factsheets 
voortgekomen, waarvan dit de derde is. 

Speciale dank aan: Jeroen van Hove (Rijksvastgoedbedrijf)

Vragen? 
Neem contact op met: buyergroups@pianoo.nl
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SHOWCASE RUIMTE VOOR (NIEUWE) BIOBASED 
MATERIALEN

Rijksvastgoedbedrijf: Herinrichting 
Bezuidenhoutseweg 73, Den Haag
Factsheet – Buyer Group Biobased Bouwmaterialen

Doelgroep 
Deze factsheet is bedoeld voor aanbestedende diensten en 
daarmee publieke en publiekrechtelijke instellingen. 

Projectstatus
Aanbestedingsfase

Categorie
Bouw

Context
Het project is gelegen in het Rijkskantoor aan de Bezuidenhoutseweg 
73 (hierna: B73), in 1956 gerealiseerd naar een ontwerp van de 
toenmalige Rijksbouwmeester Gijsbert Friedhoff. Het gebouw 
huisvest meerdere gebruikers waarvan de Ministeries van EZK en LNV 
de grootste zijn.

Door een hogere bezetting van B73 en een andere manier van 
werken is er ruimte voor ontmoeting en inspiratie. Om die reden 
ontstond er de wens om de volgende ruimtes aan te passen:  
•	 De Orangerie, de overkapping van restaurant, vergaderpaviljoen 

(bouwdeel 10) en de keuken (gelegen in bouwdeel 1);
•	 De voormalige fitnessruimte op -1 (bouwdeel 2).

•	 Een nieuwe inpandige fietsenstalling met kleedruimte op -1 
(bouwdeel 8).

Voor deze factsheet ligt de focus op de voormalige fitnessruimte 
waar bij de herinrichting experimenteren met biobased materialen 
centraal stond. Het Rijksvastgoedbedrijf zet in op circulair en biobased 
inkopen. Vanaf 2030 wil het alle renovaties, sloopprojecten en 
nieuwbouw circulair aanbesteden. 

Gevelfoto van Bezuidenhoutse-weg 73

Plattegrond van de verschillende bouwdelen in B73. 
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Voormalige fitness-ruimte (bouwdeel 2)

Opdracht
De Bezuidenhoutseweg 73 in Den Haag voldeed niet meer aan de 
wensen van de gebruikers. Bij deze herinrichting stond duurzaamheid 
centraal, waar circulair en biobased een onderdeel van was. 

De voormalige fitnessruimtes op -1 worden getransformeerd tot 
vergaderruimtes en inspirerende brainstormpods. Waarbij het 
Rijksvastgoedbedrijf (RVB) heeft aangegeven dat de brainstormpods 
gerealiseerd moeten worden met toepassing van biobased materialen. 
De brainstormpods moeten fungeren als een permanent paviljoen; 
een showcase en visitekaartje voor het gebruik en het toepassen van 
biobased materialen. 

“Doel is om de brainstormpods in te zetten als showcase en 
visitekaartje voor het gebruik en toepassen van biobased materialen.”

De brainstormpods moeten podium geven aan biobased makers en 
fungeren als inspirerende vergaderruimten. 
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Proces
De herinrichting van de Bezuidenhoutseweg 73 vormt een groot 
renovatieproject dat in de zomer van 2022 Europees is aanbesteed. 
Het project had vanaf het begin een duidelijke duurzaamheidsambitie. 
Daarbinnen wilde het Rijksvastgoedbedrijf een stapje extra doen en 
kwam de vraag naar voren om meer biobased te gaan werken. 

Omdat deze vraag na de SO-fase kwam, is ervoor gekozen om een 
deel van het project biobased uit te voeren. Ook met de intentie om 
hier als organisatie meer ervaring mee op te doen. De brainstormpods 
vormden hierin een logische keuze omdat deze als locatie moeten 
inspireren en ze als een permanent paviljoen fungeren. 

“Het idee om innovatieve biobased materialen toe te passen sluit 
naadloos aan op de functie van brainstormpods: denk out of the box.”

Het idee ontstond om de brainstormpods op te bouwen uit biobased 
materialen van (startende) leveranciers. Vervolgens was het zaak om 
dit ook goed te borgen in de Europese aanbesteding. Uiteindelijk 
luidde één van de kritische succesfactoren: 
•	 “Het volledig realiseren van de brainstormpods in biobased 

materialen door coördinatie en begeleiding van de (startende) 
onderaannemers/leveranciers van de (nieuwe) biobased materialen.”

Inspiratiebezoek
Ter inspiratie heeft het projectteam een bezoek gebracht aan de 
Floriade 2022. Hier stonden meerdere paviljoens met biobased 
bouwinnovaties tentoongesteld. Dit bezoek droeg bij aan het 
visievormingsproces van het ontwerpteam. 

Het ontwerpteam onderzocht de toepassingen van biobased 
bouwmaterialen die beschikbaar zijn op de markt. Doel van de 
biobased brainstormpods is om te laten zien wat er allemaal mogelijk 
is met biobased materialen. Als showcase hopen zij startups verder 
te helpen. Mede om deze reden zijn de materiaalkeuzes van beide 
brainstormpods verschillend geworden. Een voorwaarde voor 
deelname voor biobased makers is een schaalbaar concept. 

Het ontwerp van Brainstormpod A en B is op de volgende pagina’s 
weergegeven en is ontworpen door Prototype Architecten en Zenber 
Architecten. Het karakter van de twee pods verschilt in kleur en 
structuurbeleving. Ook is er ruimte voor experimenteren, zo wordt 
er voor het eerst riet toegepast in het plafond. Iets dat tot dusverre 
alleen in wandsystemen wordt toegepast. 
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Uitkomst ontwerpproces. Biobased materialen voor Brainstormpod A
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Uitkomst ontwerpproces. Biobased materialen voor Brainstormpod B
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Geleerde lessen
Borg samenwerking tussen de 
aannemer met startende leveranciers 
in aanbesteding. Startende leveranciers 
worden vaak overruled door de aannemer. 
Door te sturen op samenwerking onder 
‘Kwaliteit’ is dit in de aanbesteding geborgd.

Houd rekening met de invloed van 
certificaten en garanties. Vraag niet 
naar certificaten maar neem in de uitvraag 
de specificaties op die je nodig hebt. Door 
te vragen naar een certificaat wordt de 
markt verkleind, een startende (biobased) 
ondernemer beschikt hier vaak niet over. 

Definieer ‘biobased’ vroegtijdig.  
Bepaal vroeg in het proces met het 
projectteam wat er wordt verstaan onder 
biobased. Hier kan onenigheid over 

ontstaan. Het RVB hanteert de volgende 
definitie: “Materiaal uit de levende natuur en 
hergroeibaar binnen één generatie.”

Nog te leren les: Hoe opschalen?  
De brainstormpods vormden een testcase 
voor het Rijksvastgoedbedrijf. De hamvraag 
die resteert is hoe dit op grotere schaal in 
vervolgprojecten kan worden toegepast, 
zonder dat de markt overvraagd wordt. 

Achtergrondinformatie 
Meer informatie nodig? Bekijk dan één 
van de volgende stukken: 
•	Catalogus biobased bouwmaterialen 

2019 - WUR
•	De circulaire bouwcatalogus –  

De Circulaire Bouweconomie

Mogelijk gemaakt door: Ondersteund door: Buyer Group biobased bouwmaterialen

A
an

p
ak

R
esu

ltaat
C

o
n

text



33

FACTSHEET 4.
BIOBASED EN CIRCULAIRE OEVERBESCHERMING, STOWA 
BUYER GROUP BIOBASED BOUWMATERIALEN

Deze factsheet is tot stand gekomen uit de Buyer Group Biobased 
Bouwmaterialen 2021-2022. Uit deze Buyer Group zijn vijf factsheets 
voortgekomen, waarvan dit de vierde is. 

Speciale dank aan: Michelle Talsma (STOWA)

Vragen? 
Neem contact op met: buyergroups@pianoo.nl
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BIOBASED EN CIRCULAIRE OEVERBESCHERMING: 
MARKT UITDAGEN VIA SBIR 

STOWA, Waterschappen, RVO en Rijkswaterstaat
Factsheet – Buyer Group Biobased 
Bouwmaterialen

Doelgroep 
Deze factsheet is bedoeld voor aanbestedende diensten en 
daarmee publieke en publiekrechtelijke instellingen. 

Projectstatus
Oproep staat open

Categorie
GWW

Context
Voor het behalen van de klimaatdoelen is het belangrijk om de 
transitie te maken naar een circulaire samenleving met een zo laag 
mogelijke milieu-impact. De toepassing van biobased bouwmaterialen 
is daarin een belangrijke factor, omdat daarmee biogene koolstof 
wordt opgeslagen in bouwmaterialen en CO2-intensieve materialen 
worden verdrongen. 

Biobased en circulaire materialen voor oeverbescherming in Nederland 
hebben verschillende toegevoegde waarden:
•	 Het terugdringen van gebruik van primaire grondstoffen en 

uitstoot van broeikasgassen;
•	 Stimuleren van onderzoek en innovatie naar biobased productie; 
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•	 Het verdringen van het gebruik van hardhouten 
oeverbeschermingen. Dat draagt bij aan CO2-opname en behoud 
van biodiversiteit.;

•	 Biobased oeverbeschermingsmaterialen kunnen mogelijk 
geproduceerd worden uit Nederlandse organische reststromen.  
De CO2-opname van gewassen waaruit deze reststromen ontstaan, 
is groter dan die van bossen per hectare.

•	 Oeverbescherming is de meest complexe vraag, doordat de 
overgang van water naar lucht in combinatie met temperatuur
verschillen de grootste degeneratie effecten heeft op materialen.

•	 Biomaterialen die deze degeneratie aan kunnen zijn ook geschikt 
voor andere toepassingen (o.a. bouw).

Opdracht
STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) daagt in 
opdracht van Rijkswaterstaat en de waterschappen Rijn en IJssel, 
Rivierenland, Vallei en Veluwe en Zuiderzeeland de markt via een SBIR 

uit om een oeverbescherming door te ontwikkelen gemaakt van bij 
voorkeur 100% biobased én 100% circulaire materialen. SBIR is een 
innovatie-competitie waarin ondernemers uitgedaagd worden om 
nieuwe producten of diensten te ontwikkelen gericht op het oplossen 
van maatschappelijke opgaven. 

“STOWA (…) daagt de markt uit om een oeverbescherming te 
ontwikkelen gemaakt van (…) 100% biobased en 100% circulaire 
materialen.”

Het doel van deze SBIR is het ontwikkelen van bio-based 
oeverbescherming die kan concurreren met tropisch hardhout uit Azië 
en Zuid-Amerika, Europees hardhout en/of staal. Deze SBIR daagt 
de markt uit om meerdere circulaire waardestromen te benutten 
voor het bedenken, maken en plaatsen van bio-based en circulaire 
oeverbescherming.
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SBIR: innovatie in opdracht
SBIR is een open innovatie-competitie voor iedere marktpartij 
die innovatieve (technische) oplossingen voor maatschappelijke 
vraagstukken kan ontwikkelen. Hierbij zijn de waterbeheerders op 
zoek naar concreet bruikbare toepassingen die onder andere kunnen 
worden gebruikt door (semi-) publieke organisaties. De overheid is 
een potentiële (maar geen exclusieve) inkoper.

SBIR is een competitie en kent twee fasen:
•	 Fase 1: haalbaarheidsonderzoek
•	 Fase 2: prototype-ontwikkeling en eerste praktijktesten

De aanbestedingswet is niet van toepassing op de twee fases van 
SBIR omdat SBIR behoort tot de zogeheten ‘pre-commerciële’ inkoop 
(Precommercial Procurement). Na het voltooien van de SBIR geldt 
wel de aanbestedingswet (voor evt. inkoop ontwikkelde producten). 
Alleen kosten voor onderzoek en ontwikkeling worden vergoed 
(100% vergoed). De marktintroductie (fase 3) is geen onderdeel van 
SBIR. 

De procedure: 
•	 Open: voor alle Nederlandse (EU) bedrijven
•	 Eerlijk: onafhankelijk beoordelaars
•	 Transparant: objectieve criteria

Innovatietrechter van SBIR

Korte marktverkenning
Het projectteam voerde een korte marktverkenning uit naar partijen 
die mogelijk een bijdrage kunnen leveren aan biobased en circulaire 
oeverbescherming. Hieronder een greep uit de verkenning: 
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SBIR opzetten, maar hoe?
DE SBIR oproep is op 11 november 2022 
geopend en loopt tot 31 januari 2023 
11:00 uur. Ten tijde van het schrijven van 
deze factsheet is er nog geen winnende 
inschrijving bepaald. 

Een SBIR-traject bestaat uit de volgende 
stappen:
•	 Formuleren van de uitdaging
•	 Opstellen van de oproep
•	 Bekendmaken van de oproep
•	 Voorlichtingsbijeenkomsten organiseren 

voor geïnteresseerde marktpartijen
•	 Registreren van ontvangen voorstellen
•	 Beoordelen voorstellen door 

onafhankelijke commissie
•	 Opdrachtverstrekking aan ondernemers 

met beste offertes
•	 Start Fase 1: het haalbaarheidsonderzoek
•	 Start Fase 2: het ontwikkelen van een 

prototype en een testfase in het veld 
•	 Eindfase: aandacht voor vermarkten van 

de ontwikkelde innovaties

Geleerde lessen
Mate van duurzaamheid - zorg voor 
een heldere definitie van wat je onder 
duurzaamheid verstaat en spreek af hoe je 
dat gaat meten

Mate van levensduur - neem levensduur 
mee in je criteria.

Weersinvloeden - neem de weersinvloeden 
mee bij het opstellen van je criteria. 

Uitloging chemische toevoegingen – het 
materiaal mag niet uitlogen naar oppervlakte 
water in verband met de waterkwaliteit. 

Kosten in relatie tot gangbare 
oeverbescherming - komt nog aan bod in 
een later stadium, maar aanbesteding moet 
ruimte bieden voor innovaties die mogelijk 
iets duurder zijn dan normaal.

Achtergrondinformatie 
Meer informatie nodig? Bekijk dan één 
van de volgende stukken:
•	SBIR innovatie in opdracht (rvo.nl)
•	SBIR-oproep Biobased en circulaire 

oeverbescherming (rvo.nl)

Mogelijk gemaakt door: Ondersteund door: Buyer Group biobased bouwmaterialen
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FACTSHEET 5.
HORIZONS, BALLAST NEDAM
BUYER GROUP BIOBASED BOUWMATERIALEN

Deze factsheet is tot stand gekomen uit de Buyer Group Biobased 
Bouwmaterialen 2021-2022. Uit deze Buyer Group zijn vijf factsheets 
voortgekomen, waarvan dit de vijfde is. 

Speciale dank aan: Jeroen Bouman en Rosa Bos (Ballast Nedam)

Vragen? 
Neem contact op met: buyergroups@pianoo.nl
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BIOBASED MATERIAALGEBRUIK STIMULEREN IN 
WONINGBOUW

Horizons, Ballast Nedam 
Factsheet – Buyer Group Biobased Bouwmaterialen

Doelgroep 
Deze factsheet is bedoeld voor aanbestedende diensten en 
daarmee publieke en publiekrechtelijke instellingen. 

Projectstatus
Inkoop afgerond

Categorie
Nieuwbouw

Context
In Amsterdam wordt de Sluisbuurt ontwikkeld, een gebied op het 
Zeeburgereiland waar in totaal 5500 nieuwe woningen worden 
gerealiseerd. Deze factsheet richt zich op één van de deelkavels van 
de eerste fase: Kavel 5C2, waar de gemeente hoge ambities heeft 
geformuleerd op het gebied van circulariteit. 

De kavel kenmerkt zich door zijn prominente plek aan de 
Zuiderzeeweg, grote mate van functiemenging en hoge ambities 
op het vlak van duurzaamheid. Zo heeft de gemeente de ambitie 
uitgesproken om een klimaatneutrale gebiedsontwikkeling te 
realiseren, waarin het energieverbruik van productie tot sloop geen 
broeikasgassen toevoegen aan ons ecosysteem. 
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Uiteindelijk heeft het projectteam van Ballast Nedam de tender 
gewonnen en mag daarmee het duurzaamheidsicoon Horizons 
realiseren. Ballast Nedam had zich tot doel gesteld hun betrokkenheid 
bij de Buyer Group ten doel gesteld om drie biobased innovaties in te 
kopen voor Horizons. In deze factsheet lees je meer over het proces 
en de geleerde lessen.  

Opdracht
De tender voor kavel 5C2 is in 2020 meervoudig onderhands 
uitgezet. De gemeente was op zoek naar een partij die het geplande 
programma met middeldure huurwoningen, vrije sectorwoningen en 
werkfuncties in de Sluisbuurt kan ontwikkelen, financieren, realiseren, 
exploiteren en/of verkopen. De opgave is ook om er een integraal 
duurzaam gebouw van te maken. 

In deze tender wilde de gemeente samen met de markt verdere 

stappen nemen om een klimaatneutrale stad te realiseren. Om die 
reden heeft het thema duurzaamheid een zware weging gekregen 
en is er specifiek gefocust op de thema’s circulariteit en energie. De 
opdracht aan de markt bevat nadrukkelijk de samenhang tussen de 
onderdelen duurzaamheid en kwaliteit. 

Het gunningscriterium duurzaamheid bestond uit: 
•	 Circulariteit: Materiaalkeuze 
•	 Circulariteit: Flexibiliteit en aanpasbaarheid 
•	 Duurzame Energie: BENG 123 

Een integrale oplossing werd benadrukt, waarbij inschrijvers worden 
uitgedaagd om met ontwerpoplossingen te komen waarin energie, 
circulariteit, natuurinclusiviteit en klimaatadaptatie met elkaar 
verbonden zijn en elkaar versterken. 
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Aanbestedingsprocedure
De gemeente heeft er voor gekozen om met een voorselectie en 
definitieve selectie te werken. Met deze selectiemethode beoogt de 
gemeente het aantal inschrijvers dat tijd en geld investeert in het 
maken van een ontwerp te beperken tot maximaal drie.

In zowel de voor- als de definitieve selectie is er een vragenronde 
opgezet. In de voorselectieronde nam de jury de beoordeling van 
de selectiecriteria op zich. Vervolgens werden drie meest geschikte 
kandidaten geselecteerd voor de definitieve ronde. 

In de definitieve selectieronde dienden de inschrijvers een toelichting 
op de duurzaamheidsaanpak in te sturen door middel van een 
schetsontwerp en een toelichting in woord en beeld van max. 4 
pagina’s. De jury beoordeelde deze vervolgens op de gunningscriteria 
en in hoeverre het schetsontwerp een nadere uitwerking was van de 
in de voorselectie aangeleverde visie en ambitie op de selectiecriteria. 

In de definitieve selectieronde rapporteert de jury schriftelijk aan 
de selectiecommissie haar beoordeling van de inschrijvingen op de 
gunningscriteria. De selectiecommissie stelt voor iedere inschrijving 
de totaalscore vast, op basis van gescoorde punten op de drie 
gunningscriteria – hiernaast verder toegelicht. 

Selectiecriteria en selectiesubcriteria Maximaal te behalen score per criterium, 
per schrijver

Ambitie/visie op duurzaamheid 70 punten

Materialisatie

Flexibiliteit & Aanpasbaarheid

Energie

Innovatie & integratie

20

10

20

20

Visie op ruimtelijke kwaliteit 20 punten

Kwaliteit van de locatie

Plint

10

10

Organisatieteam en 

referentieprojecten

10 punten

Referentieproject 1

Referentieproject 2

5

5

Totaal te behalen maximale score 

(per inschrijven)

100 punten
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Gunningscriteria 
In de definitieve selectie worden drie gunningscriteria gehanteerd: 
duurzaamheid (70/100 punten), kwaliteit (20/100 punten en 
geboden optievergoeding (10/100 punten). De gunningscriteria voor 
duurzaamheid zijn:

Circulariteit: 
a.	 Materialisatie: De mate waarin het gebouw gebruik maakt van 

hoogwaardige materialen met een lage milieu-impact: biobased, 
herbruikbaar of hergebruikt. De inschrijver levert hiervoor twee 
berekeningen: 
1.	 MPG-berekening
2.	 Hoeveel van het nieuwe materiaal herbruikbaar is en hoe hoog 

het aandeel secundaire materialen is (in percentage van totaal 
volume)

b.	 Flexibiliteit & Aanpasbaarheid: De mate waarin het 
gebouwontwerp voorziet in flexibiliteit en aanpasbaarheid met 
waardebehoud van materialen. 
1.	 Getoetst via: MAT8 van BREAAM Nieuwbouw

Energie: De mate waarin een duurzaam en energiezuinig systeem 
wordt gerealiseerd. 

1.	 Getoetst via: BENG123 

Integratie & Innovatie: De mate waarin de inschrijver circulariteit en 
duurzame energie weet te combineren met elkaar en met de overige 
ambities omtrent duurzaamheid. 
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Het winnende ontwerp
Horizons is de winnende inschrijving, een circulair ontwerp dat voor 
62% bestaat uit biobased en hergebruikte materialen en voor 96% 
herbruikbaar is aan het einde van zijn levensduur. Een houten gebouw 
dat bijna 3.000 ton CO2 opslaat. Een gebouw voor de natuur, waarbij 
de verschillende daktuinen de biodiversiteit in de Sluisbuurt herstellen 
en verrijken, en regenwater wordt opgevangen. Een gezond gebouw 
met schone binnenlucht waarin grondstofkringlopen worden gesloten 
door eigen afval te zuiveren en te hergebruiken. Horizons biedt plek 
aan 126 woningen en een aantal commerciële ruimten.

Het consortium bestaat uit onder meer Ballast Nedam Development, 
Paul de Ruiter Architects en Flux Landscape Architects. Als inspiratie 
voor dit duurzaam en integraal ontworpen gebouw diende de 
natuurlijke kringloop en het menselijk lichaam. Door de systematische 
aanpak heeft het gebouw een positieve invloed op mens en milieu en 
is het goed in de omgeving geïntegreerd.

Naast Paul de Ruiter Architects en FLUX Landscape Architects 
bestaat het team van Ballast Nedam Development uit Alba Concepts, 
Buro Loo, Pieters Bouwtechniek, WAX, C Concept Design, OneGo, 
Vogelbescherming Nederland, JOGG, Ursem en Heddes.
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Geleerde lessen winnend ontwerp
Geluid vormt een belangrijk knelpunt bij biobased hoogbouw. 
Het is een enorme uitdaging om trillingen en frequenties correct door 
te rekenen. 

Hollen kanaalplaatvloeren bieden oplossing voor dikke CLT-
vloeren. Te dikke vloeren betekende ook dat het gebouw boven de 
bepaalde bouwhoogte uit zou komen. Hier werd door de gemeente 
niet flexibel mee omgegaan. Holle vloeren vormen slechts 1/3e van 
de massa van CLT. 

Beperken materiaalvraag staat soms haaks op circulaire 
uitvraagcriteria.  
Zo zorgen holle houten kanaalplaatvloeren voor minder 
materiaalgebruik, maar neemt het percentage biobased t.o.v. beton 
af en werd het lastiger voor Horizons om aan de gestelde eisen te 
voldoen. 

Pionieren in duurzame woningbouw vergt extra tijd. Zorg als 
aanbestedende partij ook dat hier ruimte voor wordt geboden. Bij 
Horizons zijn Milestones bepaald o.b.v. traditionele bouw, zij hadden 
voor de ontwerpfase minimaal 6-9 maanden extra nodig.

Zorg dat houtbouwexpertise aanwezig is in het team. Zonder 
die expertise duurt het proces nóg langer. 

Blijf als aanbestedende partij in contact met inschrijvers – zeker 
gedurende ontwerpfase. Gedurende ontwerpfase wordt veel verkend 
en is afstemming gewenst. Houd hierbij wel rekening met het level 
playing field.  
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Geleerde lessen algemeen
Maak duurzaamheid het belangrijkste 
gunningscriterium. Voor Kavel 5C2 werd 
voor 70% op duurzaamheid gegund. 

Definieer vooraf de 
duurzaamheidambities. Door de 
duurzaamheidsambities duidelijk neer te 
zetten is het voor de inschrijver inzichtelijk op 
welke thema’s de nadruk ligt. 

Specificeer duurzaamheid in 
subonderdelen. Denk aan hoofdthema’s 
als energie en circulair en subthema’s als 
flexibiliteit, aanpasbaarheid en materialen.  
Zo stel je de inschrijvers in staat gericht nieuwe 
oplossingen aan te dragen, die passen binnen 
de duurzaamheidsambities van de opdracht.

Vraag daarbij functioneel uit.  
Dit stimuleert de markt om met circulaire 
oplossingen te komen. 

Stuur op een lage MPG om biobased (of 
secundair) materiaalgebruik te stimuleren. 
Door extra punten toe te kennen aan inschrijver 
met de laagste MPG-waarde werd bij Kavel 
5C2 biobased materiaalgebruik gestimuleerd. 

Achtergrondinformatie 
Meer informatie nodig? Bekijk dan één 
van de volgende stukken: 
Tenderen voor circulaire woningbouw 
(Circulaire Bouweconomie)

Mogelijk gemaakt door: Ondersteund door: Buyer Group Biobased Bouwmaterialen
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